



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.02.2022

№ 66

Об утверждении регионального плана-графика (дорожной карты) реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

Во исполнение Дорожной карты проекта Адресной методической помощи («500+») в 2022 году, направленной письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый региональный план-график (дорожную карту) реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать оказать содействие в реализации мероприятий дорожной карты в подведомственных общеобразовательных организациях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования Дудину Е.А.

Министр

Е.А. Угаров

010915 *

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 образования и науки
 Астраханской области
 от 25.02.2022 № 66

Региональный план-график (дорожная карта)
 реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных
 организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Создание на официальном сайте ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании» раздела «500+», актуализация информации о ходе реализации проекта	В течение 2022 года	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Создан раздел «500+» на официальном сайте ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании» для размещения информационных и методических материалов	https://www.astrcno.ru/500plus/
2.	Проведение совещания по вопросу «Анализ результатов реализации проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году»	25.02.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Проведен анализ достижения показателей по каждой ОО, участвовавшей в проекте, установлено соответствие с утвержденными показателями по каждой ОО. Итоговый документ - протокол совещания	https://www.astrcno.ru/500plus/

			кураторы ОО, участвовавшие в проекте «500+» в 2021 году			
3.	Проведение семинара о целях, задачах, условиях проекта с ОО - участниками проекта в 2022 году, кандидатами в муниципальные координаторы	31.01.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре. Итоговый документ - протокол семинара	https://www.astrcmo.ru/500plus/	
4.	Проведение установочного семинара о целях, задачах, условиях проекта с ОО, муниципальными координаторами, кураторами - участниками проекта в 2022 году	17.02.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре. Итоговый документ - протокол семинара	https://www.astrcmo.ru/500plus/	
5.	Участие в еженедельных вебинарах, проводимых ФГБУ «ФИОКО» по обмену опытом для школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году	В течение 2022 года по графику	Региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития	100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре	Ссылка на канал Федерального координатора в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC19ATWJdv57U8xZ	

				образования», ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ОО, кураторы, муниципальные координаторы			8qKiUw-A
6.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	10.03.2022- 24.03.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе			
7.	Проведение методического семинара по вопросам «Разработка концептуальных документов и антирисковых программ на основе рискового профиля школы. Работа в ИС МЭДК. Обмен опытом»	15.03.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре		https://www.astrcmo.ru/500plus/	
8.	Первичное посещение кураторами школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, работа кураторов с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	14.02.2022 – 01.03.2022	Кураторы, муниципальные координаторы	100% кураторов посетили школы. Рисковые профили школ верифицированы, в ИС МЭДК представлены соответствующие отметки. ОО и кураторы работают с рисковым профилем школы			
9.	Проведение региональных рабочих совещаний в режиме ВКС для участников проекта	еженедельно (по мере поступления запросов)	Региональные координаторы, ОО, кураторы, муниципальные координаторы	100% школ, кураторов, муниципальных координаторов региональных координаторов приняли участия в совещаниях в режиме ВКС. Итоговый документ –		https://www.astrcmo.ru/500plus/	

					протокол совещания	
10.	Заключение договоров с кураторами ОО на оказание услуг по консультированию школ	01.03.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% кураторов заключили договоры с ФГБУ «ФИОКО» на оказание услуг по консультированию школ		
11.	Участие обучающихся в образовательных программах мобильного технопарка «Кванториум»	01.03.2022-31.05.2022 01.09.2022-01.11.2022	ОО, ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк»	Не менее 60% школ из числа включенных в проект, обучающихся которых приняли участие в образовательных программах		
12.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при взаимодействии с ГАОУ АО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эмпатия»	01.03.2022-01.11.2022	ГАОУ АО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эмпатия»	Не менее 50% школ из числа включенных в проект, обучающихся которых приняли участие в групповых тренингах по повышению уровня учебной мотивации подростков и их социальной адаптации		
13.	Участие школ в апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников общеобразовательных организаций	март-апрель 2022 года	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Не менее 50% школ приняли участие в апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников ОО		
14.	Работа кураторов со школами, показывающими низкие образовательные результаты, проведение экспертиз, оказание школам необходимой консультативной и методической помощи.	в течение года	Кураторы, муниципальные координаторы	100% кураторов участвуют в проведении экспертиз, оказывают школам необходимую консультативную и методическую помощь		

15.	Разработка образовательными организациями, показывающими низкие образовательные результаты, концептуальных документов и антирисковых программ	16.03.2022 – 30.03.2022	ОО, кураторы, муниципальные координаторы, региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	Разработаны Концепции развития, Среднесрочные программы развития, Антирисковые программы школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, документы размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором	
16.	Мониторинг размещения школами концептуальных документов и Антирисковых программ в ИС МЭДК	01.04.2022- 05.04.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% школ-участниц проекта разместили документы в ИС МЭДК	
17.	Проведение мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	04.04.2022 – 01.06.2022	ОО, кураторы, муниципальные координаторы	Проведено не менее 45% запланированных мероприятий. Подтверждающие документы исполненных мероприятий размещены в ИС МЭДК	
18.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	30.05.2022- 13.06.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе	
19.	Проведение мониторинга первого этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	17.06.2022	Региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании», ГАОУ АО ДПО «Институт	Реализованы мероприятия первого этапа регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору. Итоговый документ- отчет	https://www.astrcmo.ru/500plus/

				развития образования»			
20.	Мониторинг наполняемости интернет-страниц на сайтах школ-участниц проекта	30.06.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Проведен мониторинг 15 сайтов школ-участниц проекта «500+»	Справка по итогам мониторинга на странице https://www.asircmo.ru/500plus/		
21.	Обучение педагогов школ, участвующих в проекте «500+», на курсах повышения квалификации	апрель – ноябрь 2022 года	ОО, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	100% школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, направили своих учителей на курсы повышения квалификации	https://platforma.institute.edu.ru/?EduGroupSearch%5BselectProgrammeTypeId%5D=2&EduGroupSearch%5Bsearch%5D=		
22.	Проведение семинара о ходе реализации проекта в 2022 году	25.08.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ОО, курагоры, муниципальные координаторы	100% школ, участвующих в проекте подвели промежуточные итоги проекта, скорректировали планы действий	https://www.asircmo.ru/500plus/		
23.	Проведение мониторинга второго этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	16.09.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Реализованы мероприятия регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору			
24.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	03.10.2022-14.10.2022	Региональные координаторы, ОО,	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе			

			кураторы.		
25.	Проведение мониторинга третьего этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	17.10.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Реализованы мероприятия регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору	
26.	Рассмотрение результатов реализации проекта в 2022 году на заседании Совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области	28.12.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Проведен анализ достижений позитивных изменений деятельности школ, участвовавших в проекте «500+» в 2022 году. Итоговый документ – решение Совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области	https://www.astrcmo.ru/500plus/