



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.05.2022

№ 191

О внесении изменения
в приказ министерства
образования и науки
Астраханской области
от 25.02.2022 № 66

В целях эффективной реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году на территории Астраханской области (далее – Проект «500+») ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ министерства образования и науки Астраханской области от 25.02.2022 № 66 «Об утверждении регионального плана-графика (дорожной карты) реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся», изложив региональный план-график (дорожная карта) реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования Дудину Е.А.

И.о. министра

П.Г. Воробьев

010889 *

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 образования и науки
 Астраханской области
 от 13.05.2022 № 191

Региональный план-график (дорожная карта)
 реализации в 2022 году мероприятий проекта по организации методической поддержки общеобразовательных
 организаций Астраханской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Создание на официальном сайте ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании» раздела «500+», актуализация информации о ходе реализации проекта	В течение 2022 года	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Создан раздел «500+» на официальном сайте ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании» для размещения информационных и методических материалов	https://www.asstrcmo.ru/500plus/
2.	Проведение совещания по вопросу «Анализ результатов реализации проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году»	25.02.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга	Проведен анализ достижения показателей по каждой ОО, участвовавшей в проекте, установлено соответствие с утвержденными показателями по каждой ОО. Итоговый документ – протокол совещания	https://www.asstrcmo.ru/500plus/

			<p>в образовании», кураторы ОО, участвовавшие в проекте «500+» в 2021 году</p>		
3.	<p>Проведение установочного семинара о целях, задачах, условиях проекта с ОО – участниками проекта в 2022 году, кандидатами в муниципальные координаторы</p>	31.01.2022	<p>Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»</p>	<p>100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре. Итоговый документ – протокол семинара</p>	<p>https://www.astrcmo.ru/500plus/</p>
4.	<p>Проведение установочного семинара о целях, задачах, условиях проекта с ОО, муниципальными координаторами, кураторами – участниками проекта в 2022 году</p>	17.02.2022	<p>Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»</p>	<p>100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре. Итоговый документ – протокол семинара</p>	<p>https://www.astrcmo.ru/500plus/</p>
5.	<p>Участие в еженедельных вебинарах, проводимых ФГБУ «ФИОКО» по обмену опытом для школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году</p>	<p>В течение 2022 года по графику</p>	<p>Региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании», ОО, кураторы,</p>	<p>100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре</p>	<p>Ссылка на канал федерального координатора в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC19ATWJdY57U8xZ8qKiUw-A</p>

			муниципальные координаторы			
6.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	10.03.2022-24.03.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе		
7.	Проведение методического семинара по вопросам «Разработка концептуальных документов и антирисковых программ на основе рискового профиля школы. Работа в ИС МЭДК. Обмен опытом»	15.03.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в семинаре	https://www.astrcmo.ru/500plus/	
8.	Первичное посещение кураторами школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, работа кураторов с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	14.02.2022 – 01.03.2022	Кураторы, муниципальные координаторы	100% кураторов посетили школы. Рисковые профили школ верифицированы, в ИС МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и кураторы работают с рисковым профилем школы		
9.	Проведение региональных рабочих совещаний в режиме ВКС для участников проекта	Еженедельно (по мере поступления запросов)	Региональные координаторы, ОО, кураторы, муниципальные координаторы	100% школ, кураторов, муниципальных и региональных координаторов приняли участия в совещаниях в режиме ВКС. Итоговый документ – протокол совещания	https://www.asrcmo.ru/500plus/	
10.	Заключение договоров с кураторами ОО на оказание услуг по консультированию школ	01.03.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% кураторов заключили договоры с ФГБУ «ФИОКО» на оказание услуг по консультированию школ		
11.	Участие обь, чающихся	01.03.2022-	ОО,	Не менее 60% школ из числа		

	в образовательных программах мобильного технопарка «Кванториум»	31.05.2022 01.09.2022- 01.11.2022	ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк»	включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в образовательных программах	
12.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при взаимодействии с ГАОУ АО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эмпатия»	01.03.2022- 01.11.2022	ОО, ГАОУ АО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эмпатия»	Не менее 50% школ из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в групповых тренингах по повышению уровня учебной мотивации подростков и их социальной адаптации	
13.	Участие школ в апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников общеобразовательных организаций	Март-апрель 2022 года	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Не менее 50% школ приняли участие в апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников ОО	
14.	Работа кураторов со школами, показывающими низкие образовательные результаты, проведение экспертизы, оказание школам необходимой консультативной и методической помощи	В течение года	Кураторы, муниципальные координаторы	100% кураторов участвуют в проведении экспертизы, оказывают школам необходимую консультативную и методическую помощь	
15.	Разработка образовательными организациями, показывающими низкие образовательные результаты, концептуальных документов и антирисковых программ	16.03.2022- 30.03.2022	ОО, кураторы, муниципальные координаторы, региональные координаторы, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	Разработаны Концепции развития, Среднесрочные программы развития, Антирисковые программы школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, документы размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором	

16.	Мониторинг размещения школами концептуальных документов и Антирисковых программ в ИС МЭДК	01.04.2022-05.04.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	100% школ-участниц проекта разместили документы в ИС МЭДК	
17.	Проведение мероприятий антирисковых программ в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	04.04.2022-01.06.2022	ОО, кураторы, муниципальные координаторы	Проведено не менее 45% запланированных мероприятий. Подтверждающие документы исполненных мероприятий размещены в ИС МЭДК	
18.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	30.05.2022-13.06.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе	
19.	Проведение мониторинга первого этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	17.06.2022	Региональные координаторы, ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании», ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	Реализованы мероприятия первого этапа регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору. Итоговый документ – отчет	https://www.astrcmo.ru/500plus/
20.	Мониторинг наполняемости интернет-страниц на сайтах школ-участниц проекта	30.06.2022	ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»	Проведен мониторинг 15 сайтов школ-участниц проекта «500+». Итоговый документ – справка по итогам мониторинга	https://www.astrcmo.ru/500plus/
21.	Обучение педагогов школ, участвующих в проекте «500+», на курсах повышения квалификации	Апрель-ноябрь 2022 года	ОО, ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	100% школ, участвующих в проекте «500+» в 2022 году, направили своих учителей на курсы повышения квалификации	https://platforma.institut.edu/EduGroupSearch?typeId%5D=2&EduGroupSearch%5Bsearch%5D

22.	Проведение семинара о ходе реализации проекта в 2022 году	25.08.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы, ООО, кураторы, муниципальные координаторы	100% школ, участвующих в проекте подвели промежуточные итоги проекта, скорректировали планы действий	https://www.astrcmo.ru/500plus/
23.	Совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с руководителями подведомственных общеобразовательных организаций с обсуждением итогов I этапа реализации среднесрочных программ ЦНОР на 2022 год	05.09.2022	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные координаторы, кураторы ООО	100% участников проекта «500+» приняли участие в совещании. Итоговый документ – протокол совещания	https://www.astrcmo.ru/500plus/
24.	Проведение мониторинга второго этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	16.09.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Реализованы мероприятия регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору	
25.	Муниципальные методические встречи на базе участников проекта «500+» с участием руководителей общеобразовательных организаций кустового объединения по обмену	октябрь 2022 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные	100% участников проекта «500+» приняли участие в методических встречах. Итоговый документ – протоколы встреч	https://www.astrcmo.ru/500plus/

	опытом эффективных практик управления		координаторы, кураторы ОО			
26.	Участие в опросе участников проекта, проводимого федеральным координатором	03.10.2022- 14.10.2022	Региональные координаторы, ОО, кураторы	100% участников проекта «500+» приняли участие в опросе		
27.	Проведение мониторинга третьего этапа реализации регионального плана-графика (дорожной карты)	17.10.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Реализованы мероприятия регионального плана-графика (дорожной карты). Результаты направлены федеральному координатору		
28.	Рассмотрение результатов реализации проекта в 2022 году на заседании Совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области	28.12.2022	Министерство образования и науки Астраханской области, региональные координаторы	Проведен анализ достижения позитивных изменений деятельности школ, участвовавших в проекте «500+» в 2022 году. Итоговый документ – решение Совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области		https://www.astrcmo.ru/500plus/